
ASTERIX – Réunion T+6 – Visioconférence, 11 juin 2014

Présents : SL, NC, TC, RT, TG, PG (Rennes) ; AP, JPM (Strasbourg) ; DS, MF (Toulouse)
Début à 14h, fin vers 15h30

Accord de consortium / convention d'échange de données
• Pas de modèle à l'UBS mais modèles disponibles au LIVE et à DYNAFOR
• Elaboration d'un modèle avec la SATT dont relève l'UBS, en s'appuyant sur les 

modèles communiqués par le LIVE et DYNAFOR
• Correction/amélioration du document par échanges de mail avant la prochaine 

réunion
• Consolidation du document lors de la prochaine réunion présentielle lorsque les 

aspects relatifs à la plateforme d'accès et de diffusion de données auront été 
abordés

TODO : 
◦ 1. SL élabore une première version
◦ 2. TC+AP+JPM+DS corrigent
◦ 3. Validation en octobre

Mise à disposition des données
• Chaque partenaire complète le tableau tâche méthodologique vs tâche applicative 

vs données
• Il faut distinguer les données accessibles dès aujourd'hui et celles qui le 

deviendront en cours de projet (suite à accord d'utilisation ou acquisition ultérieure)
• Le dimensionnement approprié de la plateforme d'échange utilisée en interne 

nécessite que chaque partenaire évalue le volume des données disponibles à 
court-terme ou plus tard

• Dépôt des premières données au plus tôt (d'ici début juillet)
TODO :

◦ 1. TC+AP+JPM+DS/MF complètent le tableau tâches vs données et 
quantifient la volumétrie des données fournies

◦ 2. SL demande la création des comptes utilisateurs et consolide le 
document

◦ 3. TC+AP+JPM+DS/MF font les dépôts au plus tôt

Communication
• Le site web doit être complété (parties privée et publique)
• La liste de diffusion reste en l'état (SL, NC, LC, TC, RT, TG, PG, AP, JPM, DS, 

MF), charge aux partenaires de faire suivre les infos en interne dans leurs équipes
• Les CR de réunion sont uniquement sur la partie privée

TODO :
◦ 1. TG ajoute la fonctionnalité de dépôt de fichier
◦ 2. SL dépose les CR sur la partie interne
◦ 3. Ceux qui ont fait une présentation à la réunion de lancement déposent 

leurs supports
◦ 4. Chaque partenaire complète la présentation de son équipe
◦ SL sollicite le service communication IRISA/UBS pour un logo

Etat des lieux / travaux déjà réalisés
• Le tableau n'a pas été complété par tous comme demandé. C'est un élément 

nécessaire pour le suivi du projet et pour évaluer l'existant dans les différentes 
tâches



• Plusieurs travaux liés au projet ASTERIX ont été publiés en 2014 ( WHISPERS x2, 
ECML, ICIP, PRRS+IIM, JSTARS, …) mais ce sont des travaux mono-site. Il faudra
veiller aux travaux communs.

• TODO
◦ 1. Chacun complète le tableau réalisations déjà effectuées (articles publiés

ou soumis, codes) 
◦ 2. SL consolide le document et le dépose sur le site intranet

Réunion T+12
• La réunion aura lieu à Rennes entre le 15 et le 17 octobre (probablement 

16+17).
• Le programme sera composé de présentations scientifiques (une par tâche?), d'une

présentation de la plateforme de l'OSUR, d'une discussion sur les stages 2015, 
mise à jour du calendrier et des livrables.

• S'il faut faire une offre de stage d'ici là, envisager une offre large permettant de 
temporiser

• Après réflexion, il semble important de laisser des créneaux libres pour permettre 
des réunions en petit groupe de travail et d'échanges focalisées sur une tâche 
précise (réunions en parallèle)

• La réunion est ouverte aux doctorants et autres membres impliqués dans le projet
• Les rennais organisent : TC, RT, TG, PG
• TODO

◦ 1. Chacun complète le tableau en dernière page de ce CR
◦ 2. SL consolide le tableau
◦ 3. Les rennais établissent le programme précis (scientifique+social)



Recensement des réalisations déjà présentes

Tâche Publication

référence Bibtex par 
exemple, préciser si peut 
être assimilé comme résultat
du projet

Code existant 

type : source/exécutable, 
langage, OS, diffusion 
possible



Matrice thème vs tâche vs données

Thème

Tâche applicative (T4.2.* à 
T4.4.*)

Tâche

Tâche(s) méthodologique(s) 
associée(s) (T1.* à T3.*)

Données

Images (nombre, capteur, 
format, date, disponible ou à 
acquérir, et date 
d'acquisition prévue)



Propositions de communications pour la réunion T+12

Tâche Orateur Titre de la présentation
(préciser la conférence/revue si déjà publié)

Tâche 1.1 : Sélection et 
construction d’attributs 
pertinents

Tâche 1.2 : Restriction de 
l’analyse à des sous-zones, 
segmentation et fusion de 
données hétérogènes

Tâche 1.3 : Gestion de 
données incertaines

Tâche 1.4 : Classification 
d’objets complexes à partir 
d’observation multi-sources 
hétérogènes

Tâche 2.1: Réduction de 
dimensions, régularisation et 
généralisation avec une 
approche basée variété

Tâche 2.2 : Optimisation 
dynamique du processus de 
classification des images

Tâche 2.3: Apprentissage actif

Tâche 3.1 : Gestion de 
l’information corrélée 

Tâche 3.2 : Intégration des a 
priori temporels

Tâche 3.3 : Reconnaissance 
dans des environnements 
évolutifs

Tâche 4.1 : développement de 
la plate-forme logicielle

Tâche 4.2: dynamique d’objets
environnementaux indicateurs 
de l’évolution du littoral 

Tâche 4.3:  dynamique de 
colonisation des prairies par le 
frêne dans les Hautes-
Pyrénées

Tâche 4.4 :  dynamique de 
processus géologiques 
(glaciers et glissements de 
terrain)


