

Compte rendu du 26/11/2015 (Contrat ingénieur)

Cette deuxième réunion à porter sur la redéfinition des objectifs attendus et des avancés effectuées. Lors du dernier compte rendu, nous avons évoqué la mise en place de 3 objectifs principaux ainsi que la monter en compétence de l'IE (étant prioritaire dans certain domaines).

Cette montée en compétence s'est focalisée pour le moment sur la partie axée sur le démélangeage des images Modis afin de lancer le plus rapidement possible les cartes de démélangeage avec un objectif de 1 département toutes les 2 semaines pour les départements de 2015 et de 2016 qui sont les suivants :

- Les départements de 2015 : Le 29/33/65/13/2B/62/59
Toutefois, pour les départements du 29, 33 et 65 le démélangeage a déjà été effectué. Il restera cependant leur intégration au sein du parcellaire.
- Les départements de 2016 : Le 22/41/85/63/39/07/06

En parallèle à cela il faudra ensuite répondre aux autres objectifs évoqués précédemment en commençant par l'évaluation du démélangeage.

En ce qui concerne l'installation des logiciels, cela est en cours de réalisation actuellement. Pour la fuite de mémoire cela sera abordé à partir de janvier 2016 car cette dernière n'empêche pas pour le moment la production du démélangeage.

Il a été évoqué également, la réunion du projet Carhab ayant lieu le 03/12/2015. Et de ce fait, la présentation à mettre en place (cartographie des départements ou le démélangeage a été réalisé) pour cette réunion.

Enfin pour l'objectif lié à la fusion et l'intégration des données cela sera abordé à partir de mi-2016 car ce dernier reste secondaire en termes de priorité, après la montée en connaissance de l'IE dans ce domaine.