
 
UEB C@mpus Appel à projets innovants – axe 3.2 COM 

 

12 avril 2013 - Rennes 

Projet soutenu par :  



• Présentation du projet 

• Présentation des plateformes MEnIr, IDS, HAL 

• Planning 

• Etat d’avancement 

• Point administratif et financier 

• Agenda (réunions, copil) 

• Questions 

Ordre du jour 



Présentation du projet 
les chercheurs sont de plus en plus souvent amenés à gérer des 

projets scientifiques, impliquant l’archivage et le partage de 

ressources en ligne, de nature documentaire (documentation de 

gestion de projet) ou sous forme de productions scientifiques (données 

scientifiques et publications). 

 

• Objectif : concevoir une plateforme collaborative innovante 

offrant aux chercheurs la possibilité de produire, archiver, gérer et 

diffuser la documentation de gestion de leurs projets scientifiques 

et de les relier aux données et publications hébergées sur des 

systèmes distants : 

– Infrastructures de Données Spatiales pour les données à référence spatiale 

– archives ouvertes pour les publications 

 



Présentation du projet 
• Cible : ce service numérique s’adresse à une communauté 

pluridisciplinaire d’acteurs de la recherche scientifique et s’appuie 

sur l’IDS actuellement déployée au sein de l’UMR LETG, de l’OSU-

IUEM et de l’OSUR 

 

• Contexte : 

– MEnIr (Mémoire Environnementale du système d’observation à long terme du 

domaine côtier de la mer d’Iroise) a été développée par LETG-Brest sur la base 

du concept de mémoire environnementale (Guarnieri et al., 2003) 

 

– Infrastructure de Données Spatiales (IDS) normalisée selon les 

recommandations de la directive européenne INSPIRE.  

 

– Publications scientifiques (ouvrages, articles, communications…) archivées et/ou 

référencées dans des bases de données en ligne (HAL).  



Présentation du projet 

• L’équipe : 
– Mathias ROUAN, IE2 CNRS, LETG-BREST, CNRS-UBO, OSU IUEM 

– Jean NABUCET, IE2 CNRS, LETG-RENNES, CNRS-Université Rennes 2, 

OSUR  

– Françoise GOURMELON, DR CNRS, LETG-BREST, CNRS-UBO, OSU IUEM 

– Philippe HUET, Dirigeant, DOTGEE 

 

• Les partenaires : 
– OSU-IUEM (UBO) : http://www-iuem.univ-brest.fr/  

– OSUR (Université Rennes 1) : http://osur.univ-rennes1.fr   

– DOTGEE (pôle images et réseaux) : http://www.dotgee.fr (bureau d’études) 



Plateforme MEnIr 
 Mémoire Environnementale Iroise 

Développée en 2003/2006 dans le cadre d'un projet de recherche 

interdisciplinaire du CNRS (STIC/SHS) « Société de l’Information » 

Rassembler, partager et diffuser des ressources hétérogènes 

–Organisationnelle 

–Documentaire 

–Observation 

 

Diminuer le risque de perte de données 

 

Faciliter la recherche d’informations et le « porter à connaissance »  

 

Réfléchir en termes d’interopérabilité 



Plateforme IDS 
Infrastructure de Données Spatiales 

2012/2013 : mise en œuvre d’une IDS permettant le catalogage, le stockage et 

la diffusion de l’information géographique produite dans le cadre des travaux 

de recherche et d’observation sur l’environnement menés par l’UMR LETG et 

les OSU (Rennes, Plouzané, Nantes…). 

 

Cette IDS est constituée d’un catalogue  

de métadonnées et d’un serveur de  

données géoréférencées adossés à  

un portail web disposant d’un visualiseur.   

 

 

La solution déployée est geOrchestra basée sur des outils libres (geonetwork, 

geoserver, openlayers….) et à l’initiative de géoBretagne 

 

http://www.georchestra.org/fr/index.html
http://cms.geobretagne.fr/


Plateforme HAL 
Hyper Articles en Ligne 

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion 

d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, 

émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou 

étrangers, des laboratoires publics ou privés. 

 

Un outil de communication scientifique  

développé par le CCSD  

 

depuis 2004, Hal fait l’objet d’une  

collaboration entre le CNRS et l’INRIA.  

 

il s’inscrit dans le cadre du mouvement international OAI (Open Archive 

Initiative) par la promotion d’un auto-archivage institutionnel et pérenne. 

http://ccsd.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.openarchives.org/


  

  

  

  

  

Planning prévisionnel 
Phases : 

1. Analyse critique de l’utilisation d’une Plateforme existante  
2. Recueil des besoins des utilisateurs 
3. Modélisation conceptuelle et réflexion sur l’ergonomie 
4. Implémentation et déploiement du prototype 
5. Test et expérimentation auprès d’une communauté de chercheurs 

 
 
 
 

Phases jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc 

1ère phase                                               

2nde phase                                                 

3ème phase                                                 

4ème phase                                                 

5ème phase                                                 



Etat d’avancement 
Sous conseil de l’UEB, nous avons décidé de faire appel à la plateforme 

LOUSTIC, afin de nous accompagner dans 3 des phases du projet POPS :  

 

- recueil des besoins utilisateurs (enquêtes) : phase 1 et 2 

 - participation à la rédaction du cahier des charges en terme d'ergonomie 

(retour des enquêtes) : phase 3 

 - tests de la plateforme : phase 5 

 
Le choix s’est porté sur la proposition d’une double collaboration avec 

LOUSTIC :  

 

- prestations pour le recueil des besoins (entretiens et enquêtes) 

- stagiaire MASTER 2 ergonomie pour la participation au cahier des 

charges et l’accompagnement des tests 
 



Planning prévisionnel 

Phases jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc 

1ère phase                                                 

2nde phase                                                 

3ème phase                                                 

4ème phase                                                 

5ème phase                                                 

                                                  

Prestation                                                 

Stagiaire                                                 

Phases : 
1. Analyse critique de l’utilisation d’une Plateforme existante  
2. Recueil des besoins des utilisateurs 
3. Modélisation conceptuelle et réflexion sur l’ergonomie 
4. Implémentation et déploiement du prototype 
5. Test et expérimentation auprès d’une communauté de chercheurs 

 
 
 
 

Phases jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc 

1ère phase                                               

2nde phase                                                 

3ème phase                                                 

4ème phase                                                 

5ème phase                                                 

                                                  

Prestation                                               

Stagiaire                                                 



Etat d’avancement 
• Phase 1 : Analyse critique de l’utilisation d’une plateforme existante  

 

Cette phase prendra la forme d’entretiens réalisé par un ingénieur* 

ergonome de la plateforme LOUSTIC auprès d’utilisateurs et non 

utilisateurs de MEnIr 

 

– Un retour est attendu surtout sur les fonctionnalités utiles ou non 

plutôt que sur l’ergonomie. 

– Nécessite la description détaillée des fonctionnalités (en cours) 

– Identification des personnes enquêtées (6 utilisateurs, 6 non 

utilisateurs) 

 

*Elsa Colas-Maheux 



Etat d’avancement 
• Phase 2 : Recueil des besoins des utilisateurs  

 

Cette phase prendra la forme d’une enquête en ligne  réalisé par un 

ingénieur* ergonome de la plateforme LOUSTIC auprès de la 

communauté de scientifiques des OSU (IUEM et OSUR) 

 

– Enquête sur les besoins et non sur l’évaluation de la plateforme 

existante 

– Faut-il faire une déclaration à la CNIL ? 



Point administratif et financier 
• Convention : plusieurs A/R et ajout d’un article sur la communication 

et propriété intellectuelle. 
 

Article 5 : Communication et Publicité 

 L’apposition des logos de l’UEB et de la Région, en conformité avec les chartes graphiques 

correspondantes est obligatoire, sur tous les supports de communication concernant l’opération 

financée.  

L’UBO s’engage également à informer l’UEB de toutes les manifestations organisées dans le cadre de 

cette opération afin que l’UEB et la Région y soient associés. 

Les publications, réalisées dans le cadre de cette opération, devront faire apparaître obligatoirement 

en signature, sur une ligne, la mention suivante « Université européenne de Bretagne, France » 

Les résultats et productions, issues du projet, seront la propriété de l’UBO et pourront être publiés, 

communiqués ou réutilisés librement par les établissements impliqués dans le projet, selon les 

règles et procédures en vigueur. Ces publications, communications et réutilisations devront 

mentionner les différentes tutelles de l’UMR LETG. Les membres fondateurs ou associés de 

l'UEB pourront réutiliser à titre gracieux ces résultats et productions à des fins d’enseignement et 

de recherche. L’UBO restera propriétaire des logiciels préexistants et sera propriétaire des 

modifications et adjonctions apportées à ses propres logiciels et dérivés de ses propres logiciels. 



Point administratif et financier 
• Contrat LOUSTIC : en attente de signature de la convention 

 

• Lien avec projet EVR : L’UEB a demandé au porteur du projet EVR 

(Environnement Virtuel de Travail), non lauréat de l’AAP mais dont 

les objectifs se recoupent avec notre projet, de prendre contact avec 

nous pour évaluer les possibilités de travail en synergie et 

d’optimisation/partage de l’enveloppe budgétaire. 

 

 



Projet EVR 
Environnement Virtuel de Travail 

• Leur demande auprès de l’UEB est un complément de financement d’un 

projet ambitieux et structuré en 5 ou 6 Work Package (e-biogenouest) 

 

• Leur plateforme s’adresse essentiellement aux communautés de 

chercheurs en biologie et génétique au niveau de la Bretagne et leur 

objectif semble de viser le niveau national voir européen… 

 

• Leur réponse envisageait le recrutement d’un ingénieur informatique pour 8 

mois pour le développement d’outils spécifiques à intégrer dans une 

plateforme déjà en place.  

 

• Nous avons conclu que, nos cibles n’étant pas les mêmes et la 

mutualisation d’un recrutement difficilement envisageable, il semblait 

compliqué de mutualiser l’enveloppe budgétaire. 

 

 



Projet EVR 
Environnement Virtuel de Travail 

• Yvan Le bras nous a ensuite informé que l’UEB Campus lui proposait un 

financement de 10 000€ et qu’il souhaitait étudier avec nous la possibilité 

de les rajouter à la prestation informatique afin d’avoir une plateforme qui 

puisse aussi répondre aux besoins de leur projet e-biogenouest. 

 

•  Besoins qui semblent être proches puisqu’ils concernent la gestion 

collaborative de projets scientifiques pour les communautés de chercheurs 

en biologie, génomique, bio-informatique, etc… en relation avec des 

publications d’une part et avec des données/métadonnées d’autres part. 

 

• Il lui a été répondu que nous étions à priori plutôt intéressés par une 

collaboration sur le développement de la plateforme de gestion 

collaborative de projets que nous mettons en œuvre. 

En lui précisant qu’elle était conditionnée par les résultats des entretiens et 

de l'enquête auprès des usager/non-usagers et usagers potentiels et donc 

n'interviendrait pas avant mi-mai. 



Budget 

Postes de dépenses Coût total Financement UEB Financement CNRS 

Personnels titulaires 21 431 €   21 431 € 

Prestation déploiement IDS 19 925 €   19 925 € 

Pilotage du projet (10 réunions d’étapes et de travail) 4 000 € 4 000 €   

Développement du prototype (prestation) 22 000 € 22 000 €   

Enquête auprès des usagers (CDD 3 mois) 9 000 € 9 000 €   

Formation 2 000 € 2 000 €   

Valorisation/communication 2 000 € 2 000 €   

Total 80 356 € 39 000 € 41 356 € 

dépenses cout HT cout TTC total reste 
prestation LOUSTIC phase 1 2317,1 2771,25     
prestation LOUSTIC phase 2 1879,78 2248,22 5019,47 3980,5 

mission 1 février, Rennes   165     
mission 11 mars Rennes   140     
mission 11 avril Rennes   370 675 3325 



Agenda (réunion copil) 

• 1 février, réunion préparatoire 

– Organisation, convention 

 

• 11 mars, 1ère réunion 

– LOUSTIC, Alfresco / Hubzero ? 

 

• 12 avril, 1er Comité de pilotage 

 

• Prochain Comité de pilotage (octobre ?) 



Relevé de décisions 

• Convention : suite à la lecture de l’article 5 dans lequel 

les mentions concernant la propriété des résultats vis-à-

vis du CNRS n’apparaissent plus, il a été décidé de 

transmettre la convention au service concerné de la 

DR17 du CNRS pour avis avant signature. 

 

• Prochain comité de pilotage : le 3 juillet le matin (inviter 

Elsa Colas-Maheux de LOUSTIC pour la présentation 

des résultats des phases 1 et 2) 



Informations/remarques 

• Le comité opérationnel de l’UEB C@mpus se réunira le 

31 mai, à la suite duquel un premier versement de 50% 

sera effectué 

• Il serait intéressant de faire une analyse sur l’existence 

d’autres plateformes du même type -> LOUSTIC ? 

• l’authentification par Fédération d’Identité sera de plus 

en plus utilisée par les outils numériques de l’UEB 

C@mpus -> à prendre en compte 

• Une migration des projets actuellement dans Menir est à 

prévoir 


