
Projet ANR RICOCHET : Evaluation multirisques de 
territoires côtiers en contexte de changement global

ANR-16-CE03-0008 (2017-2020)

Coordination : LETG-Caen

Compte-rendu réunion plénière
Jeudi 2 juillet 2020, matin (visioconférence)

A partir de 8h00

Participants : 
LETG Caen : Olivier Cantat, Stéphane Costa, Robert Davidson, Daniel Delahaye, Candide Lissak, Olivier 
Maquaire, Mohand Medjkane, Romain Reulier, Guillaume Thirard
BRGM : Yannick Thiery, Gilles Grandjean, Thomas Dewez
ANBDD (IRD2) : Marion Brosseau
Azur Drones : Stéphane Morelli
Excusés : LETG Brest, LGO-Brest, M2C Rouen

Objectifs de la réunion : évoquer les impacts du confinement/déconfinement et retards associés, faire 
un point d’avancement, évoquer le reste à faire et les délais pour chaque tâche en y associant une  
proposition d’agenda.

Accueil (OM)     :   

Nous sommes restés en contact assez étroits les uns avec les autres, mais il était nécessaire d’avoir un 
échange avec les partenaires pour évoquer les impacts du confinement et déconfinement progressif 
avec des retards dans la feuille de route initiale. Pour rappel, le dernier atelier thématique sur la tâche 
6 a été organisé le 17 décembre 2019 (voir CR sur Pops avec planning indicatif pour la fourniture des 
informations pour l’implémentation de la plateforme multirisques).

ANR a accordé automatiquement, le 12 mai, à tous les projets une prolongation de 6 mois (cf. envoi 
aux responsables d’équipe), à voir pour nous si cela est suffisant ou s’il faut d’ores et déjà envisager à la 
rentrée  de  faire  une  demande  argumentée  pour  obtenir  6  mois  supplémentaire  (par  exemple, 
argumentaire de prolongation pour l’organisation des comités globaux du fait des élections qui ont été 
reportées).

Nonobstant les échanges qui vont suivre, il  est impératif de garder en tête  la date limite du 31 
décembre  2020 pour  faire  le  choix  des  vignettes  pour  le  multirisques,  pour  la  production  des 
connaissances, la modélisation, la cartographie des aléas et des risques, … pour laisser le temps ensuite 
à la mise en place de la plateforme multirisque

Nous n’avons pas été totalement déconnectés durant cette période avec infos via Pops : infos missions 
terrain, soutenance Kévin Graff, le dépôt de certaines publications, le document de synthèse sur les 
scénarios CC, etc.

Site  internet  Ricochet en  cours  de  finalisation  avec  l’aide  de  l’IR2D/ANBDD et  de  Julien  Frérot 
(informaticien UFR SEGGAT) pour mieux communiquer à l’extérieur car Pops sert à la gestion interne 
du projet. Les responsables de tâches et d’équipes seront sollicités à la rentrée de septembre pour 
fournir quelques informations sur les résultats obtenus (le faire savoir !)
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Le point sur les publications parues (normalement infos sur Pops), soumises, en projet (c’est important 
de s’informer !)

Poursuite des échanges par tâches     :  

Tâche 2 et 7 (SC) : rencontres avec élus, techniciens, établissements publics… Les comités ont été pas 
aussi concluant qu’espéré car une partie des élus n’est pas venue.

Deux ateliers de Simulation Participative LittoSIM sur un territoire normand pour la sensibilisation des 
acteurs de l'aménagement du littoral face au risque de submersion marine ont été organisés les jeudi  
21 novembre 2019 à Deauville (territoire 1) et à Dieppe le vendredi 22 novembre 2019 (territoire 2 et 3) 
 réussite des échanges avec les élus et les structures présentes.

Pour rappel la plateforme Littosim a été adapté à un territoire normand avec scénarios submersion et 
concomitance (inondation continentale) et jeux avec différentes actions et comportements des élus  
dans le cadre du projet Ricochet par nos collègues de la Rochelle (Nicolas Bécu, UMR Liens et les autres 
collègues associés au projet Littosim GEM)

Mercredi 9 décembre 2020 : journée (Ricochet et Rev-Cot, Fondation de France) avec focus group, 
restitution Littosim des analyses statistiques des comportements auprès des élus et des services de 
l’Etat, BE, etc, repas, Film Littosim, présentation des travaux de réalité virtuelle l’après-midi

2ème tour de piste en 2021 de Littosim dans prog Littosim GEM sur autres territoires normands pour 
vérifier les conditions de diffusion, transposition, …

Collaboration  entre  LETG-Caen  et  ANBDD pour  la  diffusion des  données  auprès  des  élus  + 
vulgarisation scientifique des articles par l’élaboration de synthèses (une dizaine de pages) par Hugo 
Chappoux (stagiaire ANBDD) + interviews de chercheurs du projet Ricochet pour approvisionnement 
du site internet Ricochet en vue de communiquer sur le projet.

Tâche 3 : thèse K. Graff – KG est passé à Orléans en début d’année pour voir comment intégrer ses 
données dans la base d’enjeux et recréer les scénarios Ricochet dans cette plateforme. 

Tâche considérée terminée avec deux papiers liés à la thèse de Kévin Graff (voir article sur Pops + deux 
synthèses de vulgarisation). 

Tâche 4 : (absence de Benoit Laignel pour faire un résumé des actions menées) mais travail fait par 
M2C (voir détails dans rapport à 30 mois) et dans le cadre de la thèse de Kévin Graff (voir son chapitre 
4). Le chapitre 4 est consacré à  l’étude des concomitances hydrologiques partant d’abord d’une 
approche historique.  Puis une  analyse statistique (régression linéaire multiple)  de chroniques de 
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données  hydrologiques,  météorologiques  et  marégraphiques permet  d’estimer  les  lames d’eau 
excédentaires, c’est-à-dire les hauteurs d’eau supplémentaires engendrées par les conditions marines 
(effets de blocage par la mer).

Voir également les travaux de Marie Jabbar sur les tempêtes qui apportent des éléments, ainsi que les 
travaux statistiques de M2C sur les ondes de tempêtes (corrélations aléas / facteurs de forçages). 

Scénarios d’évolution de l’occupation du sol à caler.

A prévoir  en septembre par  le  responsable de tâche (BL) des  échanges (visio  ou autres)  entre 
partenaires impliqués pour caler le reste à faire et les synthèses par sous-tâches

Tâche 5 (absence de N. le Dantec pour faire un résumé des actions menées) mais nombreuses actions 
engagées, sans être exhaustif citons : 

Avant de poursuite la présentation par aléa, il est impératif d’identifier les vignettes, c’est-à-dire les 
espaces communs (polygones) sur lesquels nous disposerons d’informations sur les différents aléas et 
les scénarios pour faire du multirisque et pouvoir l’intégrer au démonstrateur. Il faut que l’on puisse  
partager des documents pour déterminer ces espaces de multirisques.

A prévoir en début septembre par OM     : échanges avec les partenaires pour identifier les différentes 
vignettes dans chacun des territoire (superficie, nature des aléas, …)

Aléa érosion de falaises est en voie de finalisation. Il y a également des éléments sur les processus 
responsables des effondrements et le recul du TC. 

Reste à quantifier les éléments produits qui resteront sous forme de galets ou MES. Ces éléments  
seront prêts à l’automne puis publications à partir de décembre prochain. 

P. Letortu a envoyé des cartes d’aléas avec les différentes emprises. 

Mécanismes de déclenchement des mouvements gravitaires. Voir fichier joint sur avancement des six 
derniers mois (NLD).

La falaise de Ste –Marguerite a été instrumentée en multicapteurs + travail de Clara Lévy sur la fatigue 
de la craie quantifiée par acquisitions sismo.

Article dans numéro spécial de Geomorphology (à soumettre pour fin juillet 2020) pour montrer les  
dispositifs  et  quelques  résultats  préliminaires  de  cette  instrumentation  visant  à  améliorer  les 
connaissances des conditions de rupture.

Echange à prévoir à la rentrée avec Clara Lévy pour faire le point sur les prochaines étapes.
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Aléa submersions :  voir  thèse Kévin (chapitre 5)  modélisation hydraulique (sous HEC RAS)  pour 
rejouer spatialement des événements concomitants et donc reproduire les champs d’extension des 
inondations avec et sans blocage des écoulements fluviaux par la mer  (i.e. la surface et le volume 
d’eau excédentaire).

Aléa mouvements de terrain : Y. Thiery coordonne avec MF, OM et GT pour travailler sur Alice dans le 
cadre de la thèse de GT. On va se caler sur les résultats de MF pour la susceptibilité (modèle statistique 
de la thèse de MF).

Travaux de C. Lévy et N. le Dantec : Publi à venir

T. Dewez : travaux photogrammétriques en cours et début de rédaction d’article pour définir des 
facettes / volumes instables. 

Aléa érosion des sols et crues turbides : 

Rosalie Vandromme doit fournir les taux de MES d’ici la fin d’année => lien à faire avec D.Delahaye

D.Delahaye : travaux de Mahefa dans le cadre d’un post-doc sur le bassin d’Etretat, à valoriser sur  
Ricochet (2 articles à venir).

Travaux de J. Lemmmonier sur conditions de déclenchement d’érosion + modèle de battance qui 
pourrait être dans les livrables Ricochet. Il faut progresser sur la confrontation des différents risques, 
peu d’interactions pour le moment avec les autres équipes 

Échanges à prévoir à la rentrée entre LETG-Caen en intégrant Romain Reulier, le BRGM et M2C.

Travail de master en cours sur l’interaction entre écoulements urbains et les niveaux marins => plus 
d’évacuation du pluvial lors des marées de vives-eaux > blocage des écoulements > surverse. Cela  
pourra entrer dans les livrables de Ricochet. 

Prévoir en septembre par NLD des échanges entre partenaires pour coordonner les échanges (Il y a 
toutes les données nécessaires à articuler pour le rendu final). 

----------------------------

Azur Drones : Campagnes souhaitées au Cap d’Ailly et Mesnil-Val mais conditions défavorables pour 
les vols drones. Créneau trouvé pendant le confinement pour faire la missions, 2nde campagne de 
mesure avec le même protocole qu’en 2017 (photo + MNT avec résolution de 2/3cm). Les données ont 
été livrées à l’Univ  de Caen (voir  annonce Pops pour obtenir  les  données et  contacter  Mohand 
Medjkane).

Visualisation du site d’Ailly => https://skfb.ly/6TDwQ
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Concernant le 1er levé, seul le site d’Ailly a été livré, Caen n’a pas encore les données concernant Mesnil-
Val. AzurDrones a toujours les données sur serveur, qui ont un poids conséquent. Le BRGM doit  
également avoir les données => GT pourra les récupérer lors de sa prochaine venue au BRGM.

Changement de cap d’AzurDrones, souhait de boucler les livrables d’ici la fin d’année pour se focaliser 
sur ses nouvelles activités de conception de drones. 

--------------------------------

Tâche 6 : 

Territoire 1 (Pays d’Auge) => blocage des écoulements + travaux de GT sur les glissements => doit  
permettre de faire jouer 2 voire 3 aléas (avec recul TC)

Territoire  2 :  le  site  de Dieppe est  privilégié  avec données nécessaires  sur  aléa recul  de falaise, 
submersion, érosion des sols et crues turbides. 

Territoire 3 (Criel) => recul TC + carto LittoSim sur les franchissements par la mer

Pour chacun des territoires, il reste à définir précisément les vignettes (polygones, cf. supra).

Plateforme multirisques BRGM : données de KG récupérées. Extension de la plateforme Vigirisques 
pour intégrer Ricochet pour que ce soit un démonstrateur de la plateforme.

Travail sur l’intégration des données de KG dans la plateforme mais manque la définition des scénarios.

La BD Vigirisques est complète au niveau national => voir comment jointer l’info complémentaire de 
Kévin dans cette base. Reste à faire liste par site des différentes cartes (vignettes, aléas et scénarios 
climatiques). Comment organiser la structure dans la plateforme : organisation par site ? par aléa ?

La base fonctionne en workflow avec de l’interactivité => données en entrée > traitements > cartes en 
sortie.

Tableau excel à envoyer par le BRGM et à compléter par chacun pour indiquer ce qu’il a comme 
données. Il est important que les données soient compatibles avec ce que peut faire la plateforme  
(vérification des formats de cartes, des résolutions, des échelles…). 

Pour l’accessibilité à la plateforme, il faudra faire une demande avant de pouvoir utiliser la plateforme 
avec page de connexion/ identification pour sécurité.

Pour la relocalisation, il faudrait demander l’avis des élus qui ont réfléchi à l’aménagement de leur  
commune (on ne fait pas le projet de territoire à la place des élus). Il est risqué de prendre tel quel les 
secteurs hors aléas définis dans le cadre de la thèse de KG, mais les BD permettent malgré tout 
d’identifier des secteurs d’intérêt et potentiellement « refuge ».
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Sur le littoral, réflexion sur les cotes d’élévation du niveau de la mer à retenir.

Pour  les  crues  turbides  dans  les  basses-vallées  au  contact  des  villes  littorales  du  fait  d’orages,  
l’occupation du sol n’a que peu d’impact, c’est plutôt la topographie qui est prépondérante => orages 
de 70/80mm en moins de 6h. 

L’influence météo et la définition de proba de récurrence pour ce type d’évènements à l’avenir est 
intéressant dans le cadre du projet. En hiver en revanche, l’occupation du sol a un rôle plus important 
sur  l’extension  des  phénomènes.  Scénarios  spatiaux  >  types  de  pluies  >  puis  occ.  sol  (parcelles 
agricoles…).

Il faudrait créer un modèle conceptuel qui permette de grouper tous les éléments à intégrer et pouvoir 
bien identifier les scénarios à intégrer dans la plateforme.

Début septembre prévoir réunion en visio pour réfléchir aux différents scénarios à retenir : d’abord à 
l’échelle du labo LETG, puis proposer aux autres partenaires les scenarios envisagés au cours d’une 
réunion ouverte. YT fait une proposition de tableau via Google Docs pour recenser les données dispos.

Pour les coulées de boue, il est possible de prendre plusieurs scénarios (2050 et 2010) => 2100 qui  
serait commun à tous les sites + scénario intermédiaire 2050. Question de savoir si l’on s’apprête à  
revivre la décennie la plus impactante 1992-2003 dans les décennies à venir ?

Il peut être nécessaire de descendre à des pas de temps courts pour le déclenchement de certains aléas 
(glissements de terrain notamment) avec des « séquences vraies » modélisées.

Pour la production des données de base, les cartes devraient pouvoir être prêtes d’ici la fin d’année 
pour intégration à la Tâche 6 concernant les problématiques glissements de terrain et crues turbides.

Fin de la réunion à 10h10
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